

TRWA REALIZACJA INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z ODSŁONIĘCIEM, KONSERWACJĄ I RESTAURACJĄ BASTEJOWEGO SYSTEMU OBRONNEGO ZAMKU W SIEWIERZU



Wykonawca zrealizował już większość robót związanych z uporządkowaniem fosy oraz usunięciem ziemi z zasypanych dotychczas murów obronnych na Zamku w Siewierzu. Obecnie realizowane są prace konserwacyjne w obrębie odsłoniętych murów. W związku z sezonem zimowym Wykonawca wykonał namioty zabezpieczające nad partiami muru, na których prowadzi aktualnie prace.

Wykonawca realizuje inwestycję w oparciu o pozwolenie na budowę, które Gmina Siewierz otrzymała w lipcu ubiegłego roku. Poza udostępnieniem tarasu artyleryjskiego w obrębie zadania wyeksponowane zostaną również relikty dwóch bastii od strony południowej wraz z aranżacją XVI-wiecznego stanowiska artyleryjskiego w postaci działa i koszkopów. Wykonane będą schody umożliwiające przejście z poziomu międzymurza do podziemi barbakanu. Zakończenie całej inwestycji planuje się do 31 maja 2021 r.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 3,3 mln. złotych. Na realizację inwestycji Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2,6 mln zł.



